

08.17-én 100.000 Ft utóva közbiztosítási helyszínről
75/3 2018
szerződés módosítási díj

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről

Név: **Berente Község Önkormányzata**
Cím: 3704 Berente, Esze Tamás u. 18.
Kapcsolattartó: Roza László István polgármester
Telefon: +36-48/411-435
Fax: +36-48/411-435
E-mail: ph@berente.hu
Adószám: 15736091-1-05
bankszámla: 12046102-00309770-00100007
mint **Megrendelő** – továbbiakban Megrendelő

másrészről , a

Név: **Fedrid Kft.**
Cím: 3780 Edelény, Tompa M. u. 2/A
Kapcsolattartó: Fischer Ferdinánd ügyvezető
Telefon: +36-48/341-205
Fax: +36-48/341-205
E-mail: fedrid@fedrid.hu
Adószám: 14939772-2-05
bankszámla: 10400690-50526653-72891005

mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: Vállalkozó,

(a Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Felek) – között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények:

Felek előzményként rögzítik, hogy Berente Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő, nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le [**EKRSZ: EKR000116602018**], a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. (Kbt.) 115. §. (1) bekezdés alapján a (2) bekezdés szerint, amely eljárásnak a nyertese a Vállalkozó lett. A Felek között e körülmény eredményeként 2018. június 21. napon szerződés jött létre [alapszerződés].

A Megrendelő az alapszerződésben nem szereplő műszaki tartalomra vonatkozó megrendelést kívánt eszközölni, és ezzel a szerződést kívánja módosítani:

- Fótéren átereszt beépítése
- Bajcsi-Zsilinszky u. aszfalt felsőréteg lemarása
- Bajcsi-Zsilinszky u. szegélykő cseréje

A módosítás értéke nettó: 5.089.570 Ft

A szerződésmódosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésén alapul mivel a fenti tevékenységeket az árazatlan költségvetés nem tartalmazta és a módosítás összértéke nem éri el

- az uniós értékhatárt



- az eredeti (alapszerződés szerinti) szerződéses érték 15 %-át.
és a módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét, továbbá illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Illeszkedés indoklása:

- Az áteresz beépítését az útburkolati rekonstrukciót megelőzően kell beépíteni a későbbi bontás és újraépítés költségeinek elkerülése érdekében
- az út kátyúzás bontás megbontása során vált láthatóvá a szegélykövek állapota, a szegélyköveket az aszfaltozás előtt kell beépíteni.
- A megrendelt vastagságú aszfaltozás megfelelő vízszintes síkban történő vonalvezetése esetén egyes ingatlanok esetében az aszfalt burkolat magasabbá válik mint az ingatlanok udvara, így a csapadékvíz ezen ingatlanokra folyhat be, vagy vízbefolyás veszélye állhat fenn, ezért a megfelelő kialakítás érdekében indokolt az aszfalt lemaratása a végleges aszfaltozás előtt.

A Módosítás eredményeként a szerződés II.2. pontja 65.440.098 Ft-ról
70.529.668 Ft + 27 % ÁFA= hetvenmillió-ötszázhuszonkilencezer-
hatszázhatvannyolc Ft.+27% Áfa értékre változik.

További feltételek nem változnak.

A Felek között 2018. június 21. napon létrejött szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és viszont.

Berente, 2018 augusztus 15.



Megrendelő
Berente Község Önkormányzata
Roza László István polgármester



Vállalkozó
Fedrid Kft
Fischer Ferdinánd ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

2018.08.16

