



ELŐTERJESZTÉS  
SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2023. DECEMBER 13-I  
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/2063-6/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

## V. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalások jóváhagyására.

<b>Előterjesztő:</b>	Seszták Ottó polgármester	<b>A döntés formája:</b> határozat
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címmzetes főjegyző	
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Kimutatás szerződésekről	<b>Szavazás módja:</b> egyszerű többség

### Tisztelt Képviselő-testület

A TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése projekt megvalósítása során, a kerékpárút kivitelezésére a konzorciumi együttműködésben részt vevő önkormányzatok a Geo Nord Bau Kft.-vel (3704 Berente, Hrsz:520) kötöttek vállalkozási szerződést, 2021.10.26-án. A szerződés módosítására 2 alkalommal került sor, az előterjesztés melléklete szerinti indokok miatt és tartalommal.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló **11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet** 4.§ (3) bekezdése értelmében, a **képviselő-testület hatáskörébe** tartozik, az 1.000.000 Ft egyedi érték feletti vagyontárgy beszerzése, kötelezettség vállalása.

A polgármester az alábbi **1.000.000 Ft-ot meghaladó** beszerzésekről, szolgáltatás megrendelésekről (továbbiakban: beszerzés) döntött – a képviselő-testületi üléseken elhangzott előzetes egyeztetés alapján - , illetve kötelezettségeket vállalt, melyek a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak:

A kötelezettségvállalások érvényességéhez indítványozom a határozati javaslat elfogadásával, az értékhatár feletti beszerzések, kötelezettségvállalások képviselő-testületi jóváhagyását.

Sajóivánka, 2023. 12. 04.

**Seszták Ottó sk.**  
**polgármester**

## Határozati javaslat

### **Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023.(XII....) határozata**

#### **értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalások jóváhagyásáról**

Sajóivánka község Önkormányzata képviselő-testülete, a polgármester által megkötött, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bek-e szerint, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket, a TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése projekt megvalósítása során, a kerékpárút kivitelezésére a Geo Nord Bau Kft.-vel (3704 Berente, Hrsz:520), a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja:

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

"Térségi kerékpárút kivitelezése" tárgyú beruházás						
Szerződés megnevezése	Szerződés dátuma	Megrendelő 1	Megrendelő 2	Megrendelő 3	Vállalkozó	Szerződés/Módosítás tárgya
Vállalkozási szerződés	2021.10.26	Kazincbarcika Város Önkormányzata Sztika Péter polgármester 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	Sajóivánka Község Önkormányzata Seszták Ottó polgármester 3720 Sajóivánka, Kossuth út 38.	Vadna Község Önkormányzata Bencze Péter polgármester 3636 Vadna, Kassai út 25.	Geo Nord Bau Kft. Morvai Gyula ügyvezető; 3704 Berente, Hrsz:520	Térségi kerékpárút kivitelezés. Vállalókozói díj: 292.660.994 Ft+áfa
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás	2022.10.17	Kazincbarcika Város Önkormányzata Sztika Péter polgármester 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	Sajóivánka Község Önkormányzata Seszták Ottó polgármester 3720 Sajóivánka, Kossuth út 38.	Vadna Község Önkormányzata Bencze Péter polgármester 3636 Vadna, Kassai út 25.	Geo Nord Bau Kft. Sztupák Péter ügyvezető; 3704 Berente, Hrsz:521	A Felek a szerződés 5. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják: Vállalkozó a szerződés tárgyát képező építési, kivitelezési munkákat, vagyis a szerződéses műszaki tartalmat átalánydíj ellenében végzi el, melynek összege nettó <b>292.660.894 Ft + ÁFA, azaz bruttó 371.679.335,- Ft.</b> <i>- A Vállalkozói díj teljes összegéből a <b>Kazincbarcika Város Önkormányzatára</b> jutó rész összege nettó 75.073.190 Ft + ÁFA, azaz bruttó 95.342.951,- Ft</i> <i>- A Vállalkozói díj teljes összegéből a <b>Sajóivánka Község Önkormányzatára</b> jutó rész összege nettó 165.232.407,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 209.845.157,- Ft</i> <i>- A Vállalkozói díj összegéből a <b>Vadna Község Önkormányzatára</b> jutó rész összege nettó 52.355.297,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 66.491.227,- Ft.</i> Többletkötelezettséget nem tartalmaz.
Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítás	2023.09.13	Kazincbarcika Város Önkormányzata Sztika Péter polgármester 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	Sajóivánka Község Önkormányzata Seszták Ottó polgármester 3720 Sajóivánka, Kossuth út 38.	Vadna Község Önkormányzata Bencze Péter polgármester 3636 Vadna, Kassai út 25.	Geo Nord Bau Kft. Sztupák Péter ügyvezető; 3704 Berente, Hrsz:522	A szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetésben meghatározottaknak megfelelően a Szerződés módosítása vált szükségessé, amely a módosításnak értelmében a vállalkozói díj felemelése nettó 6.254.000.- Ft összeggel szükséges és jogszerű. A módosítás indoka, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló tervdokumentáció részét képező Geotechnika - talajvizsgálati jelentésben szereplő adatokhoz képest a kivitelezés során a Sajóivánka, 1+450 - 1+675 szelvények közötti szakaszon, (225 m ), 2+125 - 2+250 szelvények közötti szakaszon (125 m) és a 3+190 - 3+370 szelvények közötti szakaszon (180 m), összesen 530 m hosszan az alépitmény építése során az altalaj megerősítése vált szükségessé. Az eredeti Szerződés vállalkozói díj ellenértéke nettó <b>292.660.894,- Ft</b> , amelyet <b>6.254.000.- Ft</b> összeggel emelünk, így összesen <b>298.914.894.- Ft + ÁFA, azaza bruttó 379.621.915.- Ft</b> lesz. <i>- A Vállalkozói díj teljes összegéből a <b>Kazincbarcika Város Önkormányzatára</b> jutó rész összege nettó 75.073.190 Ft + ÁFA, azaz bruttó 95.342.951,- F</i> <i>- A Vállalkozói díj teljes összegéből a <b>Sajóivánka Község Önkormányzatára</b> jutó rész összege nettó 171.486.407,- Ft + ÁFA, azaza bruttó 217.787.737,- Ft</i> <i>- A Vállalkozói díj összegéből a <b>Vadna Község Önkormányzatára</b> jutó rész összege nettó 52.355.297,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 66.491.227,- Ft.</i>
						A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 8.2. pontja az alábbiakra módosítják: Felek a teljesítés helyeként az alábbi munkaterületet határozzák meg helyzajzi számokkal: <b>Kazincbarcika:</b> 0371/115; 0371/119;0371/123; 0371/125; 0371/127; 0371/129; 0371/131; 0371/133; 0371/135; 0371/137; 0371/139; 0371/141; 0371/2;0371/63; 0373/65; 0373/68; 0374; 0379/76; 0380/1; 1356; 1373/1; 1387/1;1387/6; 1388/2; 1389/2; 1390/2;1391; 1392; 3348; 3349; 3350/14; 3350/5; 3350/7 <b>Sajóivánka:</b> 0135/15; 0135/17; 0135/19;0135/21; 0135/23; 0135/25; 0135/27; 0135/29; 0135/31; 0135/33; 02; 020/2; 022/1;022/2;022/3; 023/2; 024/4;024/6; 025; 026/1; 026/10; 026/12; 026/14; 026/16; 026/20; 026/22; 026/4; 027/10; 027/12; 027/14; 027/4; 027/8; 03; 030; 031/10; 031/23; 031/25; 031/27; 031/29; 031/31; 031/33; 031/35; 031/37; 031/43; 031/47; 031/49; 031/51; 031/7; 031/8 <b>Vadna:</b> 05; 06/36; 06/38; 06/40; 06/42; 06/44; 06/46; 06/48; 06/50; 06/52; 06/54;06/56; 06/58;06/60;06/62; 06/64; 06/66; 06/68; 06/70; 06/72; 06/74; 06/76; 06/78; 326/19