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Magyarorszagot! MAGYARQRSZAG Az Eurépai Unio
KORMANYA tarsfinanszirozasaval
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Onkormanyzatunk a Rudolftelepi Huncutkak Ovodaja infrastrukturalis fejlesztésére a Teriilet- és
Telepulésfejlesztési Operativ Program Plusz keretében 107,87 millié Ft vissza nem téritendd eurdpai
uniés tdmogatast nyert.
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Az o6vodai ellatds, az 6nkormanyzat jogszabalyban foglalt, helyben biztosithaté kézfeladatok kérében
ellatando helyi 6nkormanyzati feladata. Ennek megfelel® szinvonalon torténé biztositasahoz jarul hozza
a TOP_PLUSZ-3.3.1-21 szamu ,Gyermeknevelést tdmogaté human infrastruktura fejlesztése” targyu
palyazati konstrukcio szerint megvalosulo fejlesztés.

A tervezett beruhazas soran az 6voda épllete kerll fejlesztésre, a szikséges belsd atalakitasokkal,
projektaranyos akadalymentesités és energetikai korszer(sitéssel kiegészitve, a nevelési munkat
segité eszkdzdk beszerzésével, melynek eredmeényeként korszerili, gazdasdgosan uUzemeltethetd
kdéznevelési intézmény jon létre.

Kedvezményezett neve: Rudolftelep K6zség Onkormanyzata

A projekt azonosité szama: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-B01-2022-00027
Megvaldsitas tervezett id6szaka: 2022. 11. 02. — 2024. 11. 30.

A projekt 0sszkoltsége: 107 871 703Ft

A tamogatas mértéke: 100%

A projekt kiviteli tervdokumentacidja elkészllt, a kozbeszerzeési eljaras sikeresen lezarult. A nyertes
vallalkoz6 az EMI-BER Eszak-Magyarorszagi Beruhazasi és Fovallalkozasi Lebonyolit6 Kift., valamint a
GOLD TASEP Epit6ipari Kft lett. A szerzédés 2023.10.30.-an kerlt alairasra.

A kivitelezés elérte a 15%-0s késziiltséget 2024. februarjaban.

A kivitelezés elérte a 25%-0s késziiltséget 2024. marciusaban.

A kivitelezés elérte a 50%-0s késziiltséget 2024. majusaban.

A kivitelezés elérte a 75%-0s késziiltséget 2024. junius elején.

A kivitelezés elérte a 90%-0s késziiltséget 2024. junius kézepén.

A kivitelezés 2024. augusztus kdzepén befejez6dott. A sikeres miszaki atadas megtortént.

A projektben eszkbézbeszerzés is tortént.




