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Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  

                                                                                                                polgármester        

                                                                              

Készítette: Menyhárt Balázs      

                                                                                                                projektmenedzser 

 

Előterjesztés  

a  „Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című projekt 

kivitelezési szerződésének módosításához saját forrás biztosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Kedvezményezett) a „Sajószentpéter déli 

városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00027 

azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 

Programok Irányító Hatósága pozitív döntésben részesítette.  

 

A projekt keretében a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes út 2.) 

nyújtotta be, az ajánlati ár bruttó 251.561.446,- Ft volt. A kivitelezési szerződést az önkormányzat és 

a kivitelező 2018. május 3. napján megkötötte, a kivitelezési munkák 2018. május hónapban el is 

indultak. 

 

A kivitelezési munka része 10 db víztározó monolit akna megépítése, amelyek közül a kivitelező 

jelzése alapján 3 db a jelenlegi (tervezett) technológiával akadályba ütközik az alábbiak szerint: 

 

A Bükkalja utcán a Harica patak jobb oldalán építendő 2 db terv szerinti műtárgy a feltárt és 

megkutatott közművek alapján nem kivitelezhető, valamint méretüknél fogva nem megépíthetőek. A 

rendelkezésre álló közmű terveken nem szerepelnek a jelenleg feltárt és akadályozó közművek. 

A Rácz Ádám utcán a patakba történő bevezetés folyásiránya szerinti bal oldali víztározó akna a 

méreténél fogva helyszíni monolit kialakítással szintén nem beépíthető. A megkutatott 

talajviszonyok alapján folyós iszapos homok található, amely valószínűsíthetően a mederszint alatti 

rétegződésből adódik. 

 

Az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentációt készítő RT-Plan Kft. megvizsgálta a jelzett 

problémát és alternatív megoldást dolgozott ki a 3 darab műtárgy megépítésére. A tervezett víztározó 

műtárgyakat – műszaki szükségességből –, a korábbi tervnek megfelelő űrtartalmú, de körszelvényű, 

előregyártott vasbeton aknákkal javasolja kiváltani, amelynek munkagödör helyigénye kisebb és így 

a beépítése megoldható. 

 

A kidolgozott műszaki megoldások, azonban bruttó 9.572.149.- Ft többletköltséggel járnak és 

szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött kivitelezői szerződés 

módosítását is.  

 

A szerződéssel rendelkező projektelemek (projektelőkészítő tanulmány, tanulmányterv, 

engedélyezési terv, szimulációs modellezés, kiviteli terv, közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki 

ellenőri szolgáltatás költsége, szemléletformálás és tájékoztatás, kötelező nyilvánosság, kivitelezés) 

alapján aktualizálásra került a projekt költségvetése, mely szerint 2.688.908.- Ft megtakarítás 

keletkezett. A projektben további 14.945.797.- Ft tartalék is rendelkezésre áll. 

 

Ezen összegek támogatási szerződésmódosítás keretében történő átcsoportosítása lehetőséget biztosít 

a kivitelezés keretében felmerülő pótmunkához szükséges többletköltség fedezetére. 

 

 

 

 



 

A támogatási szerződésmódosítás Közreműködő Szervezet általi jóváhagyásáig 9.572.149.- Ft 

forrást javasolunk biztosítani Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az 

általános tartalék terhére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Sajószentpéter, 2018. szeptember 26. 

 

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2018 (IX. 27.) határozata 

a  „Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című projekt 

kivitelezési szerződésének módosításához saját forrás biztosításáról 

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozta:  

 

A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00027 azonosító számú „Sajószentpéter déli 

városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című projekt kivitelezési szerződésének 

módosításához 9.572.149.- Ft forrást biztosít Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére, azzal, hogy a támogatási szerződésmódosítás 

Közreműködő Szervezet által történt jóváhagyását követően a saját forrás összege visszavezetésre 

kerül az általános tartalékra.   

 

Felelős: Polgármester 

 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 


