

Pénzügyi ütemezés

264/2009. (X.22.) KT határozata 1. sz melléklete

Pénzügyi ütemezés	<i>Projekt előkészítés</i>	<i>Projekt menedzsment költségei</i>	<i>Építés, felújítás, bővítés</i>	<i>Eszköz beszerzés</i>	<i>Mérnöki, szakértői díjak</i>	<i>Tervek, tanulmányok</i>	<i>Nyilvánosság biztosítása</i>	<i>Közbeszerzési költségek</i>	<i>Könyvvizsgálói díjak</i>	Összesen
2007. év II. félév	2 750 400									2 750 400
2009. év I. félév					172 800			500 000		672 800
2009. év II. félév		1 554 876			840 000	6 960 000	200 000			9 554 876
2010. év I. félév		3 098 052	122 000 000		1 163 650		300 000	2 400 000	150 000	129 111 702
2010. év II. félév		3 098 052	92 000 000	3 299 999	1 313 650		400 000		150 000	100 261 701
2011. év I. félév		1 609 020	79 999 651		2 484 500		300 000		300 000	84 693 171
Összesen	2 750 400	9 360 000	293 999 651	3 299 999	5 974 600	6 960 000	1 200 000	2 900 000	600 000	327 044 650

A projekt összköltsége: 327 044 650 Ft

Támogatás összege: 229 999 999 Ft

Saját Forrás: 97 044 651 Ft

Sajószentpéter, 2009. október 22.

Dr. Faragó Péter
polgármester

A pénzügyi forrás összetétele és éves ütemezése

A 264/2009. (X.22.) KT határozata 2. sz melléklete

Önerő biztosítása	Összesen	2007. év	2009. év	2010. év	2011. év
I.saját forrás (Önkormányzat 2009. évi Költségvetéséből)	97 044 651 Ft	816 132 Ft	3 034 880 Ft	68 062 455 Ft	25 131 184 Ft
II. támogatás	229 999 999 Ft	1 934 268Ft	7 192 796Ft	161 310 948 Ft	59 561 987Ft
III. teljes elszámolható költség	327 044 650 Ft	2 750 400 Ft	10 227 676 Ft	229 373 403 Ft	84 693 171 Ft

Sajószentpéter, 2009. október 22.

Dr. Faragó Péter
polgármester