

Előterjesztő: Szitka Péter  
polgármester

Készítette: Hegedüs-Medgyesy Anett  
osztályvezető

**Tárgy: Javaslat a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola épületének korszerűsítése okán felmerülő átköltöztetési, elhelyezési költségekhez fedezet biztosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0032 azonosító jelű, „*A kazincbarcikai Kazinczy Ferenc Tagiskola épületének korszerűsítése és új tornaterem építése a mindennapos testnevelés és minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében*” című pályázata az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program keretében támogató döntésben részesült.

A projekt Támogatási szerződése 2013. július 12 napon lépett hatályba, megvalósítása folyamatban van. A megvalósulás 2015. nyár végére kerül abba a stádiumba, hogy a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott, módosított engedélyes és kiviteli tervdokumentáció alapján – a Közreműködő Szervezetnek és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának is támogatásával - indított nyílt közbeszerzési eljárás sikeres lezárultát követően ténylegesen is megkezdődhessen az építési-kivitelezési munka, azaz tervezetten 2015 szeptemberére teljes munkaterületet kell tudnia biztosítani az Önkormányzatnak a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) részére, hiszen a projekt keretében mindamelllett, hogy egy új szabvány szerinti tornacsarnok is megépül sporttagozatos iskola udvarán a mindennapos testnevelés biztosítása érdekében, a meglévő – korábban energetikai korszerűsítésen már átesett – iskolaépület teljes körű belső felújítása és akadálymentesítése is meg fog történni.

A kivitelezés volumene, lényegében mindent érintő műszaki tartalma, és az uniós projekt befejezési határidejének tarthatósága okán szükséges a Kazinczy Ferenc Tagiskola meglévő épületének – oktatási funkciókat kiszolgáló – helyiségeinek kiürítése, átköltöztetése a kivitelezés teljes időtartamára – ideiglenes jelleggel – egy másik, önkormányzati tulajdonú épületbe.

Annak érdekében, hogy az idei őszi iskolakezdés ezen tagiskola esetében is zökkenőmentes legyen, valamint hogy minimalizáljuk az iskolára nehezedő terheket az átköltöztetés kapcsán, továbbá az ideiglenes oktatási helyszínen induló 2015/2016. tanév 1. féléve se okozzon különösebb fennakadást sem a szülők, sem a diákok, sem a pedagógusok körében, igyekeztünk a tagiskola vonzáskörzetében, egy helyszínen megoldva megtalálni a lehető legjobb megoldást. Ennek eredményeként a Kazinczy Ferenc Tagiskolát ideiglenes jelleggel a Herbolyai út 5. szám alól a Herbolyai út 1. szám alatti volt szakközépiskola iskola épületében kívánjuk elhelyezni.

Az átköltöztetés érdekében 2015. augusztus 25-ig szükségszerűen elvégzendő felújítási munkálatok – 16 db tanterem, folyosó tisztasági festése, padlóburkolat javítása,

illemhelyiségek felújítása, villanszerelési munkálatok, belső nyílászárók kicserélése, érintésvédelmi és tűzvédelmi beavatkozások, az épület nem használatos részének lezárása – az előzetes tervezői becslések alapján bruttó 6.500.000 Ft, melynek fedezete rendelkezésre áll Kazincbarcika Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének Általános tartalék során.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kazincbarcika, 2015. július 31.

**Határozati javaslat**  
**Kazincbarcika Város önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2015. (VII.31.) határozata a Pollack Mihály általános Iskola Kazinczy Ferenc**  
**Tagiskola épületének korszerűsítése okán felmerülő átköltöztetési, elhelyezési**  
**költségekhez fedezet biztosításáról**

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0032 számú projekt teljes körű időbeni megvalósíthatósága és a 2015/2016. tanévkezdés zökkenőmentessége érdekében támogatja a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola ideiglenes átköltöztetését a Herbolyai út 1. szám alatti volt szakközépiskolai épületbe, és az átköltöztetés kapcsán felmerülő bruttó 6.500.000 Ft költséget a Kazincbarcika Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének Általános tartalék sora terhére biztosítja.

**Felelős:** Szitka Péter polgármester

**Határidő:** 2015. július 31.