

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra										
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató</u> *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					ÉRV Zrt.					
Víziközmű-rendszer kódja: **					12-06691-1-001-01-03					
Fontossá gi sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles- e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv *****		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	6 750	Használati díj	2020. január	2020. december	x		
2.	Rózsa úti DN100 ac. vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 577 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	38 250	Használati díj	2020. március	2020. november	x		
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	27 000	Használati díj	2021	2024		x	
4.	Ivóvíz szerelvény felújítási keret	nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	3 000	Használati díj	2021	2024		x	
5.	Bercsényi úti DN80 ac. vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 342 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	19 000	Használati díj	2021	2021		x	
6.	Kertváros rész Bartók Béla úti DN 200 ac. vezeték rekonstrukció DN 260 KPE vezetékre 350 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	19 200	Használati díj	2021	2022		x	
7.	Jószerencsét úti ND100 ac. vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 372 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	20 100	Használati díj	2022	2022		x	
8.	Kertváros rész Hóvirág úti DN100 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 283 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	15 100	Használati díj	2022	2023		x	
9.	Bólyai tér, Pattantyús út és Fenyő út DN 100 és DN 200 ac illetve acél vezeték rekonstrukció DN 160 KPE vezetékre 492 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	20 000	Használati díj	2023	2023		x	
10.	Kertváros rész Gyöngyvirág úti DN80 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 250 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	13 300	Használati díj	2023	2024		x	
11.	Irinyi J. út (Jószerencsét út és Hársfa út között) DN 100 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 260 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	13 900	Használati díj	2024	2024		x	
12.	Táncsics úti DN 100 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 1100 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	58 800	Használati díj / Forráshiány 29 400 e Ft	2024	2024		x	
13.	Tardonai úti nyomásfokozó gépészeti és villamos rekonstrukciója, jelátvitel és irányítástechnika kiepítésével	nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	15 000	Forráshiány	2024	2024		x	
14.	Tavaszi út és Kikelet közben lévő DN 80 és DN 100 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 825 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	44 100	Forráshiány	2024	2024		x	
15.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	67 500	Használati díj	2025	2034			x
16.	Augusztus 20 téri DN100 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 126 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	6 700	Használati díj	2025	2025			x
17.	Tardonai úti DN 200 ac vezeték rekonstrukció DN 200 KPE vezetékre 606 fm hosszban I. ütem	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	34 500	Használati díj	2025	2026			x
18.	Kert úti DN100 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 310 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	16 600	Használati díj	2026	2026			x
19.	Tardonai úti DN 200 ac vezeték rekonstrukció DN 200 KPE vezetékre 584 fm hosszban II. ütem	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	33 000	Használati díj	2026	2027			x
20.	Szabó Ervin úti DN 80 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 253 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	13 500	Használati díj	2027	2027			x
21.	Dózsa Gy. úti DN100 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 600 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	32 100	Használati díj	2027	2028			x
22.	Lórántffy és Bercsényi úti összekötő DN80 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 200 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	10 700	Használati díj	2028	2028			x
23.	Kertváros rész Tulipán úti DN800 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 188 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	10 000	Használati díj	2028	2029			x
24.	Szent Flórián tér és Irinyi J. út DN 80 és DN 100 ac illetve acél vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 510 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	27 300	Használati díj	2029	2029			x
25.	Tardonai úti DN 150 ac vezeték rekonstrukció DN 160 KPE vezetékre 1157 fm hosszban III. ütem	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	73 200	Használati díj	2029	2031			x
26.	Pollach M úti DN 100 és DN 150 ac vezeték rekonstrukció DN 160 KPE vezetékre 512 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	32 400	Használati díj	2031	2032			x
27.	Budai Nagy A.úti DN100 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 800 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	42 800	Használati díj	2032	2033			x
28.	Tardonai úti DN 150 ac vezeték rekonstrukció DN 160 KPE vezetékre 1090 fm hosszban IV. ütem	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	70 000	Használati díj / Forráshiány 20 300 e Ft	2033	2034			x
29.	Lórántffy úti DN250 acél vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 273 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	14 600	Forráshiány	2034	2034			x
30.	Széchenyi úti DN 125 ac vezeték rekonstrukció DN160 KPE vezetékre 380 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	24 000	Forráshiány	2034	2034			x
31.	Zrínyi úti DN100 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 400 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	21 400	Forráshiány	2034	2034			x
32.	Barátság téri DN100 ac vezeték rekonstrukció DN 110 KPE vezetékre 277 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	14 800	Forráshiány	2034	2034			x
33.	Május 1. úti DN200 ac vezeték rekonstrukció DN 200 KPE vezetékre 1.100 fm hosszban	igen	Kazincbarcika Város Önkormányzata	86 900	Forráshiány	2034	2034			x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	45 000	45 000
II. ütem	268 500	180 000
III. ütem	632 000	450 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt
jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra										
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					ÉRV Zrt					
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-06691-1-001-01-04					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				(eFt)						
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	6 750	Használati díj	2020. január	2020. december	x		
2	Szivattyú felújítás	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	4 300	Használati díj	2020. január	2020. december	x		
3	Tavaszi út (Kikelet köztől Május 1. üti) béleléssel felújított szakaszán tisztítóaknák felújítása	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	8 000	Használati díj	2020. január	2020. december	x		
4	Egressy tér DN 200 beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel 43 fm	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	4 300	Használati díj	2020. január	2020. december	x		
5	ÉMÁSZ szennyvízátemelő villamos rekonstrukciója és vagyonvédelmi kerítés teljes felújítása	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	3 000	Használati díj	2020. január	2020. december	x		
6	Lórántffy úti szennyvízátemelő irányítástechnika felújítása	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	600	Használati díj	2020. január	2020. december	x		
7	Városi csatorna hálózat rekonstrukciója béleléssel, 100 fm	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	8 420	Használati díj	2020. január	2020. december	x		
8	Szennyvíztisztító telepen iszap fogadó műtárgy kialakítása az üzemben kívüli levegőztető medene átépítésével	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	6 500	Használati díj	2020. január	2020. december	x		
9	Építők út 3 - 48. szám közötti út alatt átvezető vezetékcsakaszok felújítása béleléssel (DN 300, ~30 fm)	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	3 130	Használati díj	2020. január	2020. december	x		
10	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	27 000	Használati díj	2021	2024		x	
11	Szennyvíz szivattyúk felújítása	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	8 000	Használati díj	2021	2024		x	
12	Szennyvíz tisztító telepen technológiai berendezések felújítása	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	4 150	Használati díj	2021	2024		x	
13	Szegfű, Liliom, Gyöngyvirág utcákban szennyvíz aknák felújítása	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	4 500	Használati díj	2021	2021		x	
14	Lórántffy úti szennyvízátemelő villamos és gépészeti felújítása	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	5 200	Használati díj	2021	2021		x	
15	Kacsóh P. úti szennyvízátemelő villamos és gépészeti felújítása	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	5 200	Használati díj	2021	2021		x	
16	Gyűjtőhálózaton tisztítóaknák felújítása	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	12 000	Használati díj	2021	2022		x	
17	Hadak útja DN 600, DN 800, DN 1000 beton szennyvíz csatornák beszívárgás, hozzáfolyás analízise 1490 fm	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	4 000	Használati díj	2022	2022		x	
18	Május 1. út Szabó Ervin út kereszteződéséig DN 300 beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel 652 fm	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	58 700	Használati díj	2022	2023		x	
19	Építők útja 3. sz. és 48. sz. közötti és Szabó Ervin útról út alatti átkötés DN 300 beton vezeték 391 fm rekonstrukciója béleléssel	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	35 200	Használati díj	2023	2023		x	
20	Budai Nagy Antal úti szennyvízátemelő villamos és gépészeti felújítása	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	2 000	Használati díj	2023	2023		x	
21	Gyűjtőhálózaton DN 200 ill. DN 300 betonvezetékek rekonstrukciója kb.600 fm	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	42 000	Használati díj / Forráshiány 27 950 e Ft	2023	2024		x	
22	Hadak útja DN 600, DN 800, DN 1000 beton szennyvíz csatornák rekonstrukciója 1 490 fm állapottól függően	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	159 000	Forráshiány	2024	2024		x	
23	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	67 500	Használati díj	2025	2033			x
24	Gyűjtőhálózaton DN 200 ill. DN 300 betonvezetékek rekonstrukciója kb. 2 800 fm állapottól függően	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	175 000	Használati díj	2025	2033			x
25	Szivattyú felújítás	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	20 000	Használati díj	2025	2033			x
26	Gyűjtőhálózaton tisztítóaknák felújítása	Nem	Kazincbarcika Város Önkormányzata	30 000	Használati díj	2025	2033			x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	45 000	45 000
II. ütem	366 950	180 000
III. ütem	292 500	450 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni