



**ELŐTERJESZTÉS**  
**DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2015. MÁJUS 12-EI  
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1506-2/2015/D.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 4 DB

**I. NAPIREND**

**Tárgy:** A Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda épületében ózdi martinsalak felhasználása miatt keletkezett kár helyreállítása, alaptest cseréje kivitelezője kiválasztása

**Előterjesztő:** Lukács László  
polgármester

**A döntés formája:**  
Határozat

**Előterjesztést  
készítette:** Turócziné Fazekas Magdolna  
Aljegyző

**Szavazás módja:**  
Egyszerű többség

**Melléklet:** Határozati javaslat  
Árajánlatok

---

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 21/2014. (II. 18.) határozatával benyújtott pályázat alapján Önkormányzatunk a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet 2/A.§ (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel a kötelező önkormányzati feladat (óvodai nevelés) ellátását szolgáló épületben előre nem látható, más eredetű erők (ózdi martinsalak) által okozott károk helyreállítására ( alaptestek cseréje, alapozási mélység korrekciója) a Belügyminisztertől 9 Milliő forint összegű támogatásban részesült.

A beruházás tervdokumentációja elkészült, az építési engedélyezési eljárás folyamatban van, a kivitelezés nem kezdődött meg, mert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez szintén pályázatot nyújtottunk be a Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítésére. Ez utóbbi pályázat az óvoda épületének külső hőszigetelését, a nyílászáró cseréjét, valamint a fűtés korszerűsítését tartalmazta.

Az óvoda épületében meglévő károk helyreállítását és korszerűsítését egy ütemben lett volna célszerű végrehajtani.

Azonban az energetikai pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban. A döntéshozó erről a 2015. április 10-én kelt levelében tájékoztatott.

Miután a vis maior támogatás elszámolás benyújtásának határideje: 2015. május 27. napja, határidő módosítás iránti kérelmet terjesztettünk elő a Belügyminiszter úr részére, mely szerint az óvoda épületének helyreállításával összefüggő munkálatok kivitelezésének kezdő időpontja 2015. június 17. napja, a befejezésének várható időpontja: 2015. szeptember 30. napja.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény határozza meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig, mely szerint építési beruházás esetében az értékhatár 15 Millió forint.

Az érintett beruházás nem esik a Kbt. hatálya alá, de indokolt a kivitelezésre vonatkozóan több ajánlatból a legelőnyösebbet kiválasztani.

A kivitelezési, szakipari munkákra három árajánlat érkezett az alábbiak szerint:

**1. Észak-magyarországi Építő-Szakipari-Kereskedelmi Kft.**

3515. Miskolc, Pf: 55.

Képviseli: Repka Gyula ügyvezető igazgató

**Ajánlati ár: 8.290.000.-Ft +ÁFA**

**2. MINERVA LUX Kft.**

3700. Kazincbarcika, Csokonai u. 28. fsz:2.

Képviseli: Lévai István ügyvezető

**Ajánlati ár: 7.542.663.-Ft+ÁFA**

**3. N&N Kft.**

3700. Kazincbarcika, Kuruc u. 5.

képviseli: Nagy István ügyvezető

**Ajánlati ár: 7.004.016.-Ft+ÁFA**

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Dédestapolcsány, 2015. május 11.

Lukács László sk.  
Polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2015. (V.12.) határozata**

**a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda épületében ózdi martinsalak felhasználása miatt keletkezett kár helyreállítása, alaptest cseréje kivitelezője kiválasztásáról**

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda (3643. Dédestapolcsány, Iskola utca 31. szám) épületének 1985-86. években épült épületszárnyában – az ózdi martinsalak felhasználása miatt – keletkezett kár helyreállítására, alaptest cseréjére az alábbi kivitelezőt választja ki, ajánlatát fogadja el:

Név: **N&N Kft.**

Székhely: 3700. Kazincbarcika, Kuruc u. 5.

Képviseli: Nagy István ügyvezető

Cégjegyzékszám: 05-09-002721

Adószám: 11067720-2-05.

**Ajánlati ár: 7.004.016.-Ft+ÁFA**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a határozatban foglaltak végrehajtására.

Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal